Id Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
L S2 | s1 | s2 [ s1 [ s2 | s1[s2 |s1]s2]s1][s2]s1][s2]s1]s2

1 Adecuacion convenios socios 12 mss lun 24/07/17 vie 22/06/18

2 Realizacién Proyectos 15 mss lun 25/06/18 vie 16/08/19

3 Tramitaciones oficiales 18 mss lun 19/08/19 vie 01/01/21

4 E estacion cercanias 56 mss lun 30/03/20 vie 12/07/24

5 estacion largo recorrido 54 mss lun 25/05/20 vie 12/07/24

6 E edificio pasajeros 50 mss mar 19/05/20 lun 18/03/24

7 aparcamiento subterraneo 54 mss lun 17/08/20 vie 04/10/24

8 E Estacion autobuses 30 mss lun 03/01/22 vie 19/04/24

9 E Cruce Juan carlos | Avda Princi 30 mss mié 19/01/22 mar 07/05/24

10 E cubierta hasta Palacio Justicia 54 mss lun 14/09/20 vie 01/11/24

11 E soterramiento hasta La calzada 26 mss lun 03/01/22 vie 29/12/23

12 urbanizacién entorno 1080 dias lun 03/06/19 vie 21/07/23

13 Desvio colectores 8 mss lun 02/03/20 vie 09/10/20

14 E 5 Ampliacién parque More« 54 mss lun 03/06/19 vie 21/07/23

15 E 6 Recuperacién antiguo tre 54 mss lun 03/06/19 vie 21/07/23

16 E 7 Demolicién viaducto Carl 54 mss lun 03/06/19 vie 21/07/23

17 E 8 Desdoblamiento Juan Ce 54 mss lun 03/06/19 vie 21/07/23

18 E oficinas Adif y Renfe 12 mss lun 03/07/23 vie 31/05/24

Proyecto: planviasgijonenero18c
Fecha: mar 10/07/18
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